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BaumelesDames

AVENANT N°2
ENTRE LE MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE BAUME LES DAMES
3 PLACE DE LA REPUBLIQUE
25110 BAUME LES DAMES
ET LE PRESTATAIRE : AU DELA DU FLEUVE

Mandataire du groupement Au-dela du Fleuve/Bureau du
Paysage / La Fabrike /Le Point Lumineux

AYANT SON SIEGE SOCIAL : 10 Rue Rivotte
25000 BESANCON
OBJET DU MARCHE : Maitrise d'ceuvre pour 'aménagement des espaces

publics du coeur historique

ARTICLE 1 : OBJET DE L’'AVENANT

Par délibération en date du 15 novembre 2022, le conseil municipal a retenu le groupement AU DELA DU FLEUVE
(Mandataire 25000 BESANCON) / BUREAU DU PAYSAGE / LA FABRIKE / LE POINT LUMINEUX, pour
I'aménagement des espaces publics au centre historique de Baume les Dames dont le colt total estimé des
travaux était de 2 410 000.00 € HT.

Par délibération en date du 6 novembre 2024, le conseil municipal a validé le forfait définitif de rémunération
du maitre d'ceuvre qui a fait I'objet de I'avenant n°1

g et Montant définitif Montant HT mission
L . . Montant définitif p P
Tranches Désignation de rémunération OPC (ordonnancement,
des travaux € HT . .
€HT pilotage, coordination)
TF Place de 'Abbaye + Passage 573 449.00 54.650.00 2867.24
Tanconville
TO 001 Place de la République / Place de 963 933.00 77 150.00 4819.67
Gaulle / Place de la Loi
TO 002 Place St Martin 240 000.00 29 448.00 1200.00
Rue Félix Bougeot / Rue de la
TO 003 Basse Cour / Rue des Armuriers / 735 706.65 58 850.00 3678.53
Rue Faivre d’Esnans
TO 004 Place Charles Trenet / Rue des 225 957.00 21620.00 1129.78
Fossés / Rue des Granges
241 718.00 13695.22
Total €HT 25541322

Le présent avenant n°2 a pour objet de modifier le programme de la Tranche Optionnelle n°001 conformément
aux dispositions exposées ci-aprés.

En 2026, la commune a décidé d'abandonner le projet validé en 2024 portant sur les places de la République,
Charles de Gaulle et de la Loi, et a souhaité I'élaboration d'un nouveau projet pour ces espaces, répondant a de
nouvelles ambitions, notamment en matiére de végétalisation et de renforcement de l'attractivité urbaine et
commerciale.
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Ces évolutions du programme, a l'initiative du maitre d’ouvrage, entrainent |p . (525212500474:20260709.F012 2026-DE

esquisse ainsi que la reprise compléte de la phase avant-projet (AVP) déja réalisée sur ces emprises. Cette
modification, justifie la fixation d'un nouveau forfait de rémunération dans le cadre de l'avenant n°2,
conformément a l'article 15 du CCAP et a l'article R.2194-2 du Code de la commande publique.

Par ailleurs, la reprise des études d'avant-projet permettra de redéfinir le montant des travaux de la tranche
optionnelle n°1, préalable a I'établissement du forfait définitif de rémunération de la maitrise d'ceuvre pour cette
tranche.

Montant € HT
Montant de mission OPC
. . . Montant des travaux . P
Tranches Désignation rémunération (ordonnancement,
€HT .
€HT pilotage,
coordination)
TF Place de 'Abbaye + Passage définitif | 573 449.00 54 650.00 2867.24
Tanconville
TO 001 Freachibiupuisieuesireses | | o5 eesa0 94 400.00 4819.67
Gaulle / Place de la Loi
TO 002 Place St Martin définitif 240 000.00 29 448.00 1200.00
Rue Félix Bougeot / Rue de la Basse
TO 003 Cour / Rue des Armuriers / Rue Faivre | définitif 735 706.65 58 850.00 3678.53
d’Esnans
Too0s | PlaceCharlesTrenet/Rue desFossés/ |y e | 225 957,00 21620.00 1129.78
Rue des Granges
258 968.00 13695.22
Total € HT 27266322

L'avenant n° 2 d'un montant de 17 250€ introduit un écart de + 22,41% par rapport au forfait initial de
remuneration du maitre d'oeuvre.

La répartition entre cotraitants modifiée est annexée au présent avenant.

ARTICLE 2 : CONFORMITE AUX CLAUSES DU MARCHE
Toutes les autres clauses du marché restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires a celles contenues
dans le présent avenant lesquelles prévalent en cas de différend.

Fait a Baume les Dames le

MAITRE D'OUVRAGE PRESTATAIRE
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BaumelesDames

ANNEXE - Avenant 2

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR
L’ AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CCEUR
HISTORIQUE DE BAUME LES DAMES

Mairie de Baume les Dames
3 Place de la République
25110 BAUME LES DAMES
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Avenant N°2 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE LA TRANCHE OPERATIONN 5. 2521550047 20260700-012 2026.0F

ANNEXE N° 1A : MISSIONS ET REPARTITIONS DES

HONORAIRESTRANCHE FERME

Pour la tranche ferme n°TF - Place de I’Abbaye + passage Tanconville+ rue des Granges Sud-

Forfait définitif de rémunération : 54 650,00Euros H.T. - Taux de rémunération : 9,53%
Colt des travaux : 573 449 € HT
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

Répartition par
Total sur honoraire cotraitant
Eléments de mission % Total global HT Part de Part de Part Qe Part de
. La Fabrike : . . Part de
Au-dela du fleuve | Bureau du Paysage . Le point Lumineux
architectes
DIAG 9,52% 5200,00 € 3 000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1200,00€ | .oorrerrriiiieeeeees
AVP 15,19% 8 300,00 € 4 500,00 € 1300,00 € 1000,00 € 1500,00€ | .o,
Mise a jour AVP 3,29% 1 800,00 € 950,00 € 500,00 € 100,00 € 250,00 € | .
PRO 24,34% 13 300,00 € 8 500,00 € 3 000,00 € 0,00 € 1800,00€ | .oeiiiiiiiiiinennnn.
ACT 9,33% 5100,00 € 2 900,00 € 1600,00 € 0,00 € 600,00 € | .
EXE 9,88% 5400,00 € 2 800,00 € 2 000,00 € 0,00 € 600,00 € | .iiiiiieierererenene
DET 21,96% 12 000,00 € 8400,00 € 2 600,00 € 0,00 € 1000,00€ | .oriiiiiiiininennn.
AOR 6,50% 3 550,00 € 1 800,00 € 1250,00 € 0,00 € 500,00 € | .ooooiiiiiee
TOTAL 100.00 % 54 650,00 32 850,00 13 250,00 1100,00 7450,00 | ...l
Eléments de mission | 1Ot surohonoralre Total global HT Répartition par
% cotraitant
OPC 100 2867,24€ @ ..., 2867,24€ .| e | e,
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ANNEXE N° 1B : MISSIONS ET REPARTITIONS DES
HONORAIRESTRANCHE OPTIONNELLE N°1

Pour la tranche optionnelle n°T01 - Place de la République/ Place de Gaulle/ Place de la Loi

Forfait provisoire de rémunération : 94 400 € Euros H.T. - Taux de rémunération 8,00%
Avenant 2 : Evolution du programme (reprise DIAG + reprise AVP) : + 17 250€ (forfait)
Co(t prévisionnel des travaux : 963 933,00 € € HT
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :
Répartition par
Total sur honoraire cotraitant
Eléments de mission % Total global HT Part de Part de Part rtle Part de
R La Fabrike : . . Part de
Au-dela du fleuve | Bureau du Paysage . Le point Lumineux
architectes
DIAG 12,70% 9 800,00 € 5000,00 € 1800,00€| .ooerirrrieeeees 3000,00€ |  ooorrririrees
AVP 17,82% 13 750,00 € 8 000,00 € 2 500,00 € 1 000,00 € 2250,00€ | i,
Mise a jour AVP 0% 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PRO 23,07% 17 800,00 € 10 500,00 € 5100,00 €| e 2200,00 € | i
ACT 8,81% 6 800,00 € 3300,00 € 3000,00 €| s 500,00 € | .ooiririiieieeen
EXE 9,98% 7 700,00 € 3200,00 € 4000,00€| 500,00 € | .oorriiiiiiiienn.
DET 21,78% 16 800,00 € 5000,00 € 11 000,00 €] i 800,00€ | ...oeiiiiiiiinnnnn.
AOR 5,83% 4500,00 € 2 000,00 € 2000,00 €| e 500,00€ | ....iiiiiiiinnnnn.
TOTAL 100.00 % 77 150,00 € 49 200,00 € 31 900,00 € 1300,00 € 12000,00€ | ..cocooovereieiennns
Eléments de mission Total surohonoralre Total global HT Repartlt.lon par
% cotraitant
Reprise DIAG 3 500,00€ 3 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Reprise AVP 13 750,00€ 8 700,00€ 2 500,00€ 300,00€ 2 250,00€
Eléments de mission Uz surohonoralre Total global HT Repartlt‘|on par
% cotraitant
OPC 100 4819,67€ | 4 819,67 €] e | e | eeeerererererereeeneeens
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ANNEXE N° 1C : MISSIONS ET REPARTITIONS DES
HONORAIRESTRANCHE OPTIONNELLE N°2

Pour la tranche optionnelle n°T002 - Place Saint Martin

Forfait définitif de rémunération : 29 448,00 € H.T. - Taux de rémunération 12,27%
Codt prévisionnel des travaux : 240 000 € HT

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

Répartition par
Total sur honoraire cotraitant
Eléments de mission Y ! Total global HT Part de
% Part de . Part de
N 3 900,00 € La Fabrike : . . Part de
Au-dela du fleuve . Le point Lumineux
architectes
DIAG 13% 3900,00 € 2 200,00 € 4900,00 €| e, 1200,00€ | .,
AVP 17% 4900,00 € 3000,00 € 6276,00 €] e 1200,00€ | .,
PRO 20% 6 276,00 € 4 000,00 € 2700,00 €] s 1100,00€ | .orrrriiieeeeeeeeen,
ACT 10% 2 700,00 € 1400,00 € 2900,00 €] i 500,00 € | .ooiririiiiies
EXE 11% 2 900,00 € 1400,00 € 6 100,00 €| e 500,00 € | .ooiririiieieeen
DET 20% 6 100,00 € 2 400,00 € 2672,00€| e, 800,00€ | ...oiiiiiiiiinnnnn.
AOR 9% 2672,00 € 1500,00 € 672,00€, ... 500,00€ | ....iiiiiiiinnnnn.
TOTAL 100.00 % 29 448,00 € 15 900,00 € 7 748,00 € 0,00 € 5800,00€ | ...cccoocvriirrnne
Eléments de mission USR] SF el 2 Total global HT Repartlt‘|on par
% cotraitant
OPC 100 1200,00€ | e 1200,00€] | e | reeeeeeeeeeeeeeeeeeen
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Forfait définitif rémunération : 58 850,00 € H.T.

Co(t des travaux : 735 706,65 € HT
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

ANNEXE N° 1D : MISSIONS ET REPARTITIONS DES

- Taux de rémunération : 7,98%

HONORAIRESTRANCHE OPTIONNELLE N°3

Pour la tranche optionnelle n°T03 - Rue des Armurier, rue Faivre d’Esnans, rue Felix Bougeot, rue de la basse cour
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Répartition par

Eléments de mission VEE] S OB Total global HT cotraitant
% PRl FelECL Part de Part de Part de
Au-dela du fleuve | Bureau du Paysage
DIAG 7% 4 000,00 € 3 000,00 € 1000,00 € it | e | e,
AVP 10% 5800,00 € 4 500,00 € 1300,00 € it | e | e,
Mise a jour AVP 6% 3700,00 € 3 000,00 € 700,00 € | e | e,
PRO 24% 14 350,00 € 10 750,00 € 3600,00 €] i ] s | e
ACT 10% 6 100,00 € 3 700,00 € 2400,00 €] e ] s | e
EXE 11% 6 450,00 € 3 650,00 € 2800,00 €] i ] s | e
DET 24% 14 000,00 € 4 000,00 € 10000,00 €] v | e | e,
AOR 8% 4 450,00 € 2 400,00 € 2050,00 €] i ] s | e
TOTAL 100.00 % 58 850,00 € 35 000,00 € 23 850,00 € i | s | e
Eléments de mission VL) 7 el Total global HT Repartlt.lon S
% cotraitant
OPC ”100” 3 678’53 € """""""""""" 3 678’53 € ------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE N° 1E : MISSIONS ET REPARTITIONS DES
HONORAIRESTRANCHE OPTIONNELLE N°4

Pour la tranche optionnelle n°T04 -Place Charles Trenet et rue des Granges

Forfait définitif rémunération : 21 620,00 € H.T. - Taux de rémunération: 9,57%
Codt des travaux : 225957 € HT
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

. Répartition par cotraitant
, .. Total sur honoraire
Eléments de mission o Total global HT p
% art de Part de Part de Part de Part de
Au-dela du fleuve | Bureau du Paysage
DlAG 10% 2 250’00 € 1 750’00 € 500’00 € ........................................................................
AVP 16% 3 450’00 € 2 750’00 € 700’00 € ........................................................................
Mise é jour AVP 3% 650,00 € 500’00 € 150’00 € ........................................................................
PRO 21% 4 600,00 € 3 500’00 € 1 100’00 € ........................................................................
ACT 10% 2 090,00 € 1 300’00 € 790[00 € ........................................................................
EXE 12% 2 560,00 € 1 600,00 € 960,00 € ........................................................................
DET 20% 4 290,00 € 1 240’00 € 3 050'00 € ........................................................................
AOR 8% 1 730,00 € 1 100’00 € 630,00 € ........................................................................
TOTAL 100'00 % 21 620’00 € 13 740’00 € 7 880’00 € ........................................................................
, .. Total sur honoraire ) . .
Eléments de mission % Total global HT Répartition par cotraitant
0
OPC | s 100......... 1129,78€ | ., 1129,78 €| vt s | eeeerrreeeee e
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